

Bomb.io

Projektplan

Auftraggeber Thomas Fehr
Projektleiter Mario Aeberhard
Autor Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter
Klassifizierung Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich, ~~GEHEIM~~
Status In Arbeit, Genehmigt

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor
14.09.2025	V1.0	Initiale Erstellung	Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter
24.10.2025	V2.0	Anpassungen an den Ist-Werten	Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter
29.10.2025	V3.0	Anpassung	Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter
14.12.2025	V4.0	Projektstatusberichte, Soll/Ist-Abgleich Realisierungsphase, Gesamtbeurteilung aktualisiert	Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter

1	Projektplanung	2
2	Projektbericht	4
3	Übersicht über den Projektstatus	4
3.1	Gesamtbeurteilung:	5
4	Konfigurationsidentifikation	5
5	Projektrisiken	6

1 Projektplanung

Aktivität	Soll [h]	Ist [h]	KW 34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04
Projektinitialisierungsantrag erstellen	3	3																							
Initialisierung abschliessen	6	7																							
Konzeptphase abschliessen	8	8																							
Realisierung I – Datenmodell	6	6																							
Realisierung II – Eingabemaske	6	6																							
Realisierung III – Auswertungen	3	3																							
Realisierung IV – Integrations-/Systemtests	3	4																							
Einführung I – Datenmigration	3	3																							
Einführung II – Einführungsbericht	3	3																							
Einführung III – Präsentation/Demo vorbereiten	4	4																							

Einführung IV – Abschlussbericht	3	3																						
Präsentationen/Demonstrationen																								

2 Projektbericht

Zeitraum	Bericht
KW 37	Stand der Arbeit: Studie in Arbeit
	Das Wichtigste (Herausforderungen, Probleme und Fragen): Die Abgabe war nicht gut im Team kommuniziert.
	nächste Schritte: Studie und Projektplan abgabefertig machen
KW 38	Stand der Arbeit: Konzeptphase in Bearbeitung
	Das Wichtigste (Herausforderungen, Probleme und Fragen): Struktur des Datenmodells noch unklar, mehrere Varianten diskutiert
	nächste Schritte: Datenmodell finalisieren, Zuständigkeiten verteilen
KW 39	Stand der Arbeit: Konzeptphase abgeschlossen
	Das Wichtigste (Herausforderungen, Probleme und Fragen): Spielabläufe (Lobby → Game → Explosionen) definiert
	nächste Schritte: Vorbereitung der Realisierungsphase (Planung KW 44–48)

3 Übersicht über den Projektstatus

Bereich	Status	Problem	Massnahmen
Gesamtbeurteilung	Grün		
Termin	Gelb	Abgabe knapp	Mehr Zeit einplanen
Kosten	Grün		
Personalaufwand	Grün		
Ergebnisse	Grün		
Projektziele	Grün		

Legende:

Grün: Projekt auf Kurs, Gelb: Projekterfolg gefährdet, Rot: Projekterfolg stark gefährdet

3.1 Gesamtbeurteilung:

Vorgegebene und erreichte Ergebnisse

- Alle geplanten Kernfunktionen von Bomb.io wurden umgesetzt
- Lobby-System, Spielstart, Bewegungen und Bombenmechanik funktionieren gemäss Anforderungen
- Dokumentation vollständig erstellt

Vorgegebene und erreichte Termine

- Die meisten Meilensteine wurden termingerecht erreicht
- Geringe Verzögerung in der Testphase, ohne Einfluss auf den Endtermin

Eingetretene Risiken

- Zeitdruck durch parallele schulische Verpflichtungen
- Mehraufwand bei Tests aufgrund zusätzlicher Stabilitätsprüfungen

4 Konfigurationsidentifikation

Ergebnisse	Stand	Status	Bemerkungen
Initialisierungsantrag	abgeschlossen	freigegeben	–
Studie	abgeschlossen	Freigegeben	–
Projektplan v1.0	Abgeschlossen	Freigegeben	
Konzeptbericht	Abgeschlossen	Freigegeben	–
Projektplan v2.0	Abgeschlossen	Freigegeben	-
Realisierungsbericht	Abgeschlossen	Freigegeben	–
Projektplan v3.0	Abgeschlossen	Freigegeben	-
Software: Bomb.io Code	Abgeschlossen	Freigegeben	-
Einführungsbericht	Abgeschlossen	In Prüfung	–
Schlussbericht	-	–	–

5 Projektrisiken

Nr.	Beschreibung des Risikos	Auswirkungen	A	EW	RZ	Massnahme
1	Verfügbarkeit der Teammitglieder ist nicht im zugesagten Umfang gegeben	Gesetzter Termin für die Fertigstellung wird nicht eingehalten	3	3	9	Planung und Kontrolle der Aktivitäten in kleinen Schritten (wochenweise); regelmässige Prüfung der Verfügbarkeit
2	Technische Probleme (z. B. Datenbankverbindung oder Serverausfälle)	Verzögerungen in der Entwicklung, mögliche Funktionsverluste	3	2	6	Frühzeitige Tests, Backup-Strategie, Nutzung stabiler Tools
3	Fehlende Erfahrung mit bestimmten Technologien (z. B. Frameworks, Schnittstellen)	Mehraufwand durch Einarbeitung, Verzögerung im Projektplan	2	3	6	Schulung im Vorfeld, klare Aufgabenverteilung, Unterstützung im Team
4	Schlechte Kommunikation im Team	Missverständnisse, doppelte Arbeit oder Lücken im Projekt	2	2	4	Wöchentliche Meetings, klare Protokolle, zentrale Dokumentation
5	Zeitdruck durch parallele schulische Arbeiten/Prüfungen	Projektfortschritt stockt, Qualität leidet	3	2	6	Priorisierung, enge Abstimmung im Team, Pufferzeiten einplanen
6	Abhängigkeit von externer Software (z. B. Updates, Kompatibilität)	Anwendung funktioniert nicht mehr nach Update	2	2	4	Versionskontrolle, Updates zuerst in Testumgebung prüfen

A: Auswirkungsgrad, EW: Eintretenswahrscheinlichkeit, RZ: Risikozahl

Bewertungsskalen

Auswirkungsgrad			
Bewertung	Auswirkung auf Projektergebnis	Auswirkung auf Termin	Auswirkung auf Kosten
1 = niedrig	Geringfügige Mängel	bis 1 Woche, bzw. geringfügig	keine
2 = mittel	Wesentliche Mängel	1-3 Wochen bzw. wesentlich	5-20% bzw. wesentlich
3 = hoch	Gravierende Mängel	über 3 Wochen bzw. gravierend	über 20% bzw. gravierend

Eintretenswahrscheinlichkeit	
Bewertung	Beschreibung
1 = niedrig	unwahrscheinlich, bzw. unter 20%
2 = mittel	mässig wahrscheinlich, bzw. 20-50%
3 = hoch	hoch wahrscheinlich, bzw. über 50%

Nr.	Risiko	Bewertung nach Abschluss
1	Verfügbarkeit Team	Eingetreten, beherrscht
2	Technische Probleme	Teilweise eingetreten, gelöst
3	Fehlende Erfahrung	Kein kritisches Problem
4	Kommunikation	Verbesserungsbedarf erkannt
5	Zeitdruck	Eingetreten, kompensiert
6	Externe Software	Nicht eingetreten