

Arbeitsjournal

Nicolas Ammeter			
30.10			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Erstellung des kompletten Datenmodells (Lobby, Player, Bomb, MatchState). Beziehungen und Zustandslogik definiert.	Kollisionen im Modell mussten durch zusätzliche Constraints gelöst werden.
		Validierungslogik für Spielerpositionen und Bomben vorbereitet.	Hilfreich: technische Notizen aus Konzeptphase.
		Datenfluss vom Servermodell zum Client skizziert.	Keine Probleme.
Reflexion des Arbeitstages Sehr guter Start in die Realisierung. Struktur ist klar geworden und gut erweiterbar. Etwas zeitintensiv waren die Validierungen.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche Fokus auf Integration des Modells ins Lobby-Frontend und erste socket.io-Tests.			

Mario Aeberhard			
30.10			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Grundstruktur des MatchState-Modells erstellt, Spielfeldraaster und Statusvariablen definiert.	Rücksprache mit Nicolas zur Feldausrichtung notwendig.
		Eventuelle Erweiterungen für Bombenlogik diskutiert.	Keine Blocker.
		Aktualisierungsmechanismus dokumentiert.	Hilfreich: gemeinsame Sitzung.
Reflexion des Arbeitstages Arbeit lief flüssig, Modell wirkt konsistent.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche: Serverseitige Anbindung vorbereiten.			

Loïc Tobler**30.10**

Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, ge- nutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Datenmodell grafisch dokumentiert, UML-Skizzen erstellt.	Keine grossen Probleme.
		Beziehungen der Objekte übersichtlich dargestellt.	Etwas Zeit benötigt für Layout.
		Basisstruktur für spätere Frontend-Integration notiert.	Keine Probleme.
Reflexion des Arbeitstages			
Guter Start, saubere Übersicht erstellt.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag			
Nächste Woche Frontend-Grundgerüst.			

Nicolas Ammeter**06.11**

Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Finalisierung des Datenmodells, Validierungslogik überarbeitet.	Komplexe Edge-Cases bei Bombenpositionen.
		Spieler- und Bombeninteraktionen getestet	Keine technischen Blocker.
		Schnittstellen für Frontend-Vorbereitung erstellt	Keine Probleme.

Reflexion des Arbeitstages

Bin zufrieden, Struktur stabil.

Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag

Nächste Woche Lobby-UI anbinden.

Mario Aeberhard**06.11**

Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	socket.io-Eventnamen erstellt und Payload-Definitionen geplant.	Synchronisationsdetails mussten abgestimmt werden.
		Grundstruktur für Client-Events vorbereitet.	
		Erste Testdaten erstellt	

Reflexion des Arbeitstages

Guter Fortschritt im technischen Design.

Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag

Implementierung der Events.

Loic Tobler			
06.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbe- darf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Frontend-Strukturierung: Lobbykomponenten erstellt.	CSS-Konflikte mit globalem StyleSheet.
		Erste Buttons und Layoutpositionierung.	
		Responsives Raster angelegt	
Reflexion des Arbeitstages			
Solider Fortschritt im UI.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag			
Nächste Woche UI-Verbesserungen.			

Nicolas Ammeter 13.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Lobby-UI an socket.io angebunden. Events implementiert.	Kleine Desync-Probleme gelöst.
		Lobbyliste reagiert jetzt auf Serverupdates..	
		Join-/Create-Flow getestet.	
Reflexion des Arbeitstages Sehr gute Fortschritte, alles echtzeitfähig.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche Spiellogik vorantreiben.			

Mario Aeberhard 13.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	UI-Elemente implementiert und Eventhandler erweitert.	State-Management erforderete Anpassungen.
		Spielerlisten dynamisch eingebunden.	
		Umschaltung Lobby → Spiel vorbereitet.	
Reflexion des Arbeitstages Läuft sauber.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Spielfeld einrichten.			

Loic Tobler			
13.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbe- darf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	CSS/UX für Lobby verbessert.	Unklare Breakpoints.
		Buttons neu ausgerichtet.	
		Kleine Renderingbugs behoben.	
Reflexion des Arbeitstages			
UI verbessert.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag			
Spielfeldgestaltung.			

Nicolas Ammeter 20.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Systemtests durchgeführt (Lobby, Movement, Bomben).	Latenzen in MatchState-Sync gefunden.
		Kritische Testfälle durchgespielt. Optimierungen umgesetzt.	
		Serverlog ausgewertet.	
Reflexion des Arbeitstages Sehr stabil, guter Zustand.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Letzte Korrekturen.			

Mario Aeberhard 20.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbedarf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Testfälle erstellt und dokumentiert.	Formulierungsfehler korrigiert.
		Lobby-Testabläufe geprüft.	
		Bombentests strukturiert.	
Reflexion des Arbeitstages Klarer Testfortschritt.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Randfälle nächste Woche testen.			

Loic Tobler			
20.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbe- darf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Debugging im Frontend.	Animationsproblem entdeckt.
		Fehleranalyse Movement. Bug behoben.	
		CSS-Feinschliff.	
Reflexion des Arbeitstages			
Guter Testtag.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag			
UI finalisieren.			

Nicolas Ammeter 27.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbe- darf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Spiellogik finalisiert: Explosionen, Treffer, Siegbedingungen.	Kollisionsberechnung musste korrigiert werden.
		Zustände im MatchEngine-Modul getestet.	
		Finale Funktionstests.	
Reflexion des Arbeitstages Sehr zufrieden mit Ergebnis.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Projektabschluss vorbereiten.			

Mario Aeberhard 27.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbe- darf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Dokumentation vervollständigt	
		Technische Beschreibung ergänzt.	
		Projektzusammenfassung erstellt.	
Reflexion des Arbeitstages Dokumentation vollständig.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Präsentation.			

Loic Tobler			
27.11			
Tatsächlicher Zeitbedarf	Geplanter Zeitbe- darf	Beschreibung der Arbeit	Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen
2.5	2.5	Präsentation vorbereitet	
		Grafische Elemente erstellt.	
		Flowcharts vorbereitet.	
Reflexion des Arbeitstages			
Gute visuelle Qualität.			
Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag			
Demo finalisieren.			